



Pressemitteilung

Nummer 120 – 2020 vom 30. 4. 2020

Erster Abschnitt der K 1 fast fertig – Verzögerung durch Lieferengpässe auf Straßenbaustellen

Landkreis Stade. Die Corona-Pandemie wirkt sich auch auf Bauarbeiten im Landkreis Stade aus. Weil sich die Lieferung von Betonröhren für den Regenwasserkanal verzögert, kann der erste Sanierungsabschnitt der Kreistraße 1 in Fredenbeck erst Ende Mai asphaltiert und anschließend freigegeben werden. Eigentlich sollte die Freigabe in der kommenden Woche erfolgen.

Die gute Nachricht: Alle übrigen Arbeiten an der Hauptverbindung über den Mühlenbach zwischen Groß- und Klein Fredenbeck sind abgeschlossen:

- Insgesamt 46 neue Bäume (Silberlinden) wurden beidseitig entlang der K1 im Mühlenbachtal gepflanzt.
- Ein 3,50 Meter breiter kombinierter Geh- und Radweg bis zur Ampel auf Höhe des Hüttenweges ist fertiggestellt.
- Die Grundstückzufahrten sind an die neue Fahrbahn angepasst worden.
- Eine mit kleinen Wällen umgebene Feuchtwiese (Retentionsfläche für Niederschläge mit Regenrückhaltebecken) und Einlaufbauwerk ist fertiggestellt. Die Wiese soll dem Naturschutz zugutekommen und wird aus Sicherheitsgründen (Nachbarschaft zu Schule und Kindergarten) eingezäunt.
- Der Bodenaustausch (Niedermoortorf) in der Senke zum Mühlenbach ist abgeschlossen – insgesamt wurden rund 16.000 Kubikmeter Boden ausgetauscht.
- Im Rahmen der Straßen-Tiefbauarbeiten konnten auch die Telekommunikations- und Stromleitungen, Wasserleitung und Schmutzwasserkanal modernisiert werden.
- Die Sanierung der Brücke über den Mühlenbach ist abgeschlossen.

Es folgen noch die Asphaltierungsarbeiten, bevor die Strecke für den Verkehr freigegeben werden kann. Um zeitlich nicht noch mehr in Verzug zu kommen, werden Arbeiten im zweiten Bauabschnitt zwischen Hüttenweg und Im Orfeld vorgezogen. Zurzeit werden dort unter anderem Trinkwasserleitungen verlegt.

Bildzeilen:

- 1) Nur noch der Asphalt fehlt: Der erste Sanierungsabschnitt der K1 im Fredenbecker Mühlenbachtal mit frisch gepflanzter Allee.
- 2) Im Zuge der K1-Sanierung werden zurzeit auch Trinkwasserleitungen verlegt.

Fotos: Landkreis Stade/Christian Schmidt

Pressestelle
Christian Schmidt
Im Auftrag

Am Sande 2
21682 Stade
☎ 04141 12-1111
☎ 04141 12-1025